

# REFLEKTIONSRAPPORT

FÖR WEBBPROJEKTET I WEBBUTVECKLING 2 OCH GRÄNNSSNITTDESIGN

## REFLEKTIONSRAPPORT

# **TIDSPLAN**

Tiden planerades ut genom denna tabell:

- Rödmarkerade datum är deadlines då momentet ska vara inlämnat.
- De andra datumen är egen planerade deadlines som ska försöka följas.

Datum	Milstolpe	Beskrivning
25/3	Projektplan	Detta dokument. Lämna in i Moodle.
V.15	Målgruppsanalys	Ett dokument som undersöker målgruppen till hemsidan utifrån en Google Form.
V.15	Persona	Detta kommer att ingå i målgruppsanalysen.
V.15	Grafisk Manual	Utifrån informationen vi fick ifrån målgruppsanalysen skapas en manual för vilka riktlinjer hemsidan ska följa.
V.16	Wireframes	Designskisser och prototyper för hur hemsidan ska se ut skapas utifrån riktlinjer ifrån den grafiska manualen.
V.17	HTML och CSS	Webbsidans statiska del blir uppbyggt utifrån designskisserna och prototyperna.
V.18	Animeringar och användarupplevelse	Animeringar och funktionalitet skapas
V.19	Finslipning	Vid behöv finns det planerad tid för att förbättra bristande moment i projektet.
15/5 (V.19)	Inlämning	Lämnas in genom GitHub. (?)
V.20	Presentation	Presenterar webbsidan.
24/5 (V.21)	Teknisk dokumentation	Lämna in i Moodle.
25/5 (V.21)	Reflektionsrapport	Lämna in i Moodle.

Att jag inte satte några fasta datum var ett bra val, då jag istället valde att veckovis arbeta på ett moment i taget. Genom skapelsen av hemsidan höll schemat ihop väldigt bra, jag var klar i god tid till inlämningen. Det var under dokumentationen och presentationen av hemsidan som det blev mer stressigt, mycket på grund av andra ämnen och prov.

### BRISTER OCH FÖRBÄTTRINGAR

I helhet gick projektet bra och enligt mina förväntningar, det var vissa saker sektioner av hemsidan som jag var orolig över att jag var lite för ambitiös med men jag lyckades lösa det mesta.

På grund av tidsbrister valde jag att ta bort en andel planerat innehåll:

- 1. En egen sida för att visa upp företagets portfolio.
- 2. Förbättrad UX och fler animeringar på service-sidorna.
- 3. Funktionen att kunna ändra färgschema på webbsidan.

Dessa punkter skulle jag ha kunnat lägga till i projektet om jag hade en vecka eller två till i tidsplanen.

Under arbetsprocessen så fanns det vissa saker jag själv kunde gjort bättre för att spara tid. Så som att göra mina element på sidan responsiva direkt istället för att gå tillbaka och göra det senare.

#### **SLUTSATS**

Jag är väldigt nöjd med hur mitt projekt har gått och jag är stolt över det jag har lyckats skapa. Det var vissa nya saker som tog lite tid att lära sig så som GitHub och de nya JavaScript biblioteken. Det är svårt att säga hur många timmar jag la ner på det här projektet men det var många kvällar av min fritid.